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KKS/Folkbildningsrådets projekt

Projektnamn: Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning

Kort sammanfattning på svenska och på engelska:
Projektet har inneburit genomförande av tre försökscirklar för att prova distans-
metodik, varav två cirklar i engelska för allmänheten och en i distansmetodik för
språkledare. En metodikhandledning har tagits fram och denna provades i
cirkelledarcirkeln.
Kontinuerlig information har delgetts SV-avdelningarna i Skåne för att skapa in-
tresse för denna verksamhetsform.

In order to test distance methodology, the project has involved three trial circles, of
which two were in English for the general public and one in distance methodology
for language educators.
A guide to the methodology has been produced and this was tested in the circle for
educators.
Continual information has been given to the SV sections in order to generate inte-
rest for this form of activity.

A. Projektansvariga

Projektledare: GunBritt Ryltenius Holmberg, Studieförbundet
Vuxenskolan, Skånedistriktet

Informationsansvarig: �
Utvärderingsansvarig: �

B. Projektpresentation

1.  Bakgrund:
Varför valde ni att arbeta med det här projektet?
För att prova distanscirklar i vår folkbildningsverksamhet och för att därigenom
också intressera för och initiera distanscirklar inom vår organisation.

Hur relaterar det till tidigare verksamhet i er organisation?
Studiecirklar på distans är för de flesta ett tämligen okänt och också ett motsägelse-
fullt begrepp betr synen på vad som är folkbildningsmässig verksamhet.

2. Syfte:
Vad ville ni uppnå med projektet? Vad skulle det leda till?
Att sammanföra folkbildningspedagogik med dagens teknik och ge personer som
inte deltar i traditionella cirklar möjlighet att delta i folkbildningen genom cirklar
på distans.
Att genomföra tre olika försökscirklar på distans samt att utarbeta en metodik-
handledning för cirkelledare.

Har projektets syfte ändrats under projekttiden? I så fall, hur?
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Vi har följt den ursprungliga projektplanen.

3. Aktörer:
Vilka medverkade i projektet? Idégivning? Planering? Genomförande?
I projektet medverkade  en arbetsgrupp som svarade  för idégivning, planering och
genomförande av projektet.
Gruppen bestod  av två cirkelledare i främmande språk, en datateknikansvarig
cirkelledare, en administrativt anställd person på lokalavdelning i SV samt projekt-
ledaren.

Om ni samverkade med någon/några utanför den egna organisationen, vilka och
varför?

4.  Den egna organisatoriska miljön :
Beskriv kortfattat den egna organisationen/arbetsplatsen (folkhögskolan, studieför-
bundet); utbildningskultur och  pedagogiska traditioner.
SV (Studieförbundet Vuxenskolan) i Skåne omfattar 25 lokalavdelningar och kon-
tor i samtliga kommuner. Varje SV-avdelning är en självständig enhet med anställda
och styrelse.
Verksamheten, cirkel- och kulturverksamhet,  riktar sig dels till allmänheten dels
till våra grund- och samverkande organisationer och bedrivs enligt folkbildningens
riktlinjer och anda.

Kommer den verksamhet som bedrivits inom projektet att fortsätta i framtiden?
Vi kommer att fortsätta informationen  och diskussionen om distanscirklar inom
folkbildningen och SV. Försök kommer att göras för att samordna utbudet av
distanscirklar.
Distanscirklar kommer att erbjudas i höstens studieprogram.

Anser ni att projektet haft inverkan på övrig utbildning/övrig verksamhet inom er
organisation?
Projektet har väckt intresse för att använda datorstöd i cirklar för kunskapsin-
hämtning och som kommunikationsmedel.

5.  Målgrupp/-er och rekrytering:
För vilka studerande planerades och genomfördes projektet?
1) Studiecirkeln �Cambridge First Certificate in English� riktades mot  och ge-
nomfördes för allmänheten.
2) Studiecirkel för språkledare med syfte att utbilda i distansstutbildningens meto-
dik.
3) Repetitionscirkel i engelska för allmänheten.

Varför vände sig kursen till just dessa ?
För att få erfarenhet av cirklar på olika nivåer och längd och om vi i samverkan
med SV-avdelningarna i Skåne skulle nå deltagare enligt projektets syfte.
Med kursen för cirkelledare ville vi sprida idén med distansutbildning till flera och
för att efter projektets slut ha intresserade och utbildade ledare. Vi ville också
samtidigt prova förslaget till metodikhandledning.
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Hur informerades om projektet?
Arbetsgruppen har utformat förslag till text för SV-avdelningarnas studieprogram
för att  rekrytera deltagare till de två språkcirklarna.
Samtliga verksamma språkledare i Skåne fick personlig inbjudan och dessutom
informerades SV-avdelningarna.
De lokala SV-avdelningarna i Skåne  har under hela tiden kontinuerligt på First
Class informerats om projektet.

Hur fungerade gällande urvals- respektive antagningssystem i relation till projek-
tets mål?
För samtliga  tre cirklar krävdes någon datorvana och för deltagarna i cirkeln �First
Certificate� kontrollerades kunskapsnivån i engelska genom ett test.

Hur fungerade rekryteringen? Nådde ni avsedd målgrupp?
Det var svårare än förväntat att få deltagare till samtliga tre cirklar och dessa ge-
nomfördes med färre antal än beräknat. Det visade sig att några av deltagarna i
�First Certificate� av olika skäl inte hade förutsättningar  att delta i en distans-
cirkel. För övrigt nådde vi avsedd målgrupp.

C. Utveckling/Genomförande

6. Utbildningens uppläggning:
Vilken pedagogisk idé byggde kursen/studiecirkeln på?
Som idé och modell använde vi vår traditionella folkbildningspedagogik/
studiecirkeln och framför allt i studiecirkeln för ledare där vi särskilt poängterade
deltagarnas möjlighet att påverka innehållet och uppläggningen.

Vilken pedagogisk modell valde ni för att förverkliga denna idé?

Anser ni att den pedagogiska modellen fungerat som förväntat?  (Motivera ert svar)
Betr. cirkeln för cirkelledare fungerade modellen som helhet inte så som vi förvän-
tat oss.
En del av deltagarna ansåg att kursen inte stämde med deras förväntningar och
vissa hade inte heller räknat med att det krävdes tid att arbeta mellan de fysiska
träffarna. Detta innebar att deltagaraktiviteten blev begränsad. Intresset av att
påverka cirkelns innehåll och arbetssätt var svagt och detta är anmärkningsvärt med
tanke på målgruppen cirkelledare. Det svaga engagemanget kanske kan bero på att
avgiften betalades av resp SV-avdelning och inte av den enskilde deltagaren och att
man inte upplevde att SV-avdelningen under kurstiden ställde några krav.
Man borde kanske vid cirkelns start ha slutit någon form av �kontrakt� .

7. Utbildningens organisation:
Ingick obligatoriska träffar i kursen/cirkeln?

Hur många och hur långa?
- First Certificate: 5 heldagsträffar varav en halv dag datagenomgång
- Repetitionscirkel: 1 heldag varav halva dagen datagenomgång . Som alternativ
kunde kunde deltagarna
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  välja ett utökat antal telefonsamtal.
- Cirkelledarcirkeln: 1 heldag, varav halva dagen datagenomgång  samt två
halvdagsträffar.

Genomfördes de i närheten av de studerandes hemort eller hos utbildnings-
anordnaren?
Samtliga genomfördes hos utbildningsanordnaren.

Var kursen/cirkeln oberoende av tid, d v s kunde de studerande arbeta i sin egen
takt?
Deltagarna kunde arbeta i egen takt efter med ledaren överenskommen planering.

Var antagningen �rullande� eller skedde den vid fasta tidpunkter?
Den skedde vid fasta tidpunkter.

Ingick strukturerat/planerat grupparbete i kursmodellen?
Detta ingick i cirkeln för ledarna.

Anser ni att detta sätt att förhålla sig till obligatoriska träffar, individuell studietakt,
antagning och grupparbeten fungerade bra? (Motivera ert svar)
Enligt genomförda utvärderingar fungerade dessa delar bra och passade just de här
deltagarna.
För gruppen cirkelledare fungerade uppläggningen i stort sett bra , enl utvärde-
ringen, med undantag av grupparbeten, där deltagarnas arbetsinsatser inte var
tillfredsställande. Kanske detta berodde på att deltagarna hade egna förutfattade
meningar vid kursstarten och som inte gick att förändra.

8. Medarbetarnas/lärarnas arbete:
Vilken erfarenhet av distansutbildning fanns bland medarbetare/lärare när projek-
tet startade?
Samtliga i arbetsgruppen hade kännedom om IT-stött lärande och två av medarbe-
tarna  hade flera års erfarenhet av denna undervisningsform.

Hur har lärarinsatserna organiserats under genomförandet av kursen/cirkeln?
Lärarlagsarbete?
Lärarinsatserna har planerats vid kontinuerliga möten under utbildningens gång.
När det gäller datatekniska frågor har deltagarna hänvisats till den datateknik-
ansvarige i arbetsgruppen.
De båda cirkelledarna, som också ingår i arbetsgruppen, har kunnat hänvisa till
varandra när någon t ex varit bortrest.

Har insatserna varit annorlunda än i tidigare och motsvarande kurser/cirklar? På
vilket sätt?

Har IT-stödet medfört att mer/mindre lärartid gått åt?
Det har gått åt mera lärartid.

Har IT-stödet ändrat innehållet i lärarinsatserna?
Nej
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Har IT-stödet ändrat formerna för lärarinsatserna?
Ja, det krävs disciplin t ex med att hålla tider, mer skriftlig kommunikation, att vara
tydlig t ex om hur uppgifter ska utföras, tidpunkt för när deltagarna ska lämna in
dessa etc.
Ledaren måste kontrollera att deltagarna har läst meddelanden och om så behövs
�puffa på�. Någon form av insats krävs varje dag.

Annat?

Har ni använt  �ledig tid� (hemma, efter arbetstid) för datorstödd handledning?
Överenskommen betald arbetstid som ofta varit förlagd till kvällstid.

Anser ni att ert sätt att organisera lärarnas arbete fungerade bra? (Motivera ert svar)
Ja och det har fungerat bra lärarna emellan och stödet inom arbetsgruppen har varit
positivt. Samtliga har haft stort intresse för den här utbildningen.

9. IT-stöd i projektet:
Vilket/vilka IT-medier användes inom projektet?
Konferensprogram med First Class och Internet.

Varför valde ni detta/dessa medier?
First Class fanns redan tillgängligt och bedömdes enklast att användas i projektet.

Hur användes de i projektet?
Som kommunikationsmedel och för att hämta/söka information

Vilken erfarenhet av detta/dessa IT-medier fanns bland medarbetare/lärare när
projektet startade?
Samtliga hade erfarenhet av First Class och av Internet för att hämta information.
Endast en hade erfarenhet av First Class i undervisningssammanhang och två i
gruppen av distanscirklar via e-post.
Har valet av teknikstöd förändrats efter det ansökan beviljats?
Nej

Har det varit problem för lärarna att använda IT-stödet? I så fall, på vilket sätt?
Nej

Har de studerande haft problem med IT-stödet i samband med kursen? I så fall, på
vilket sätt?
Nej

Saknade du någon/några funktioner i de program/system ni använde?
Den tekniska funktionen �historik� med vilken man kan följa deltagarnas närvaro i
konferens-
programmet upplevdes som opålitlig.

Om ni kunnat göra om kursen/projektet vad gäller IT-stöd, hur hade ni då gjort?
På samma sätt, men vi hade kanske använt oss av Folkbildningsnätet med dess väl
utbyggda funktioner
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för distanscirklar och med möjligheter att i mer detalj styra programmets upplägg-
ning.

10. Samarbete/samverkan
Hur fungerade samarbetet med eventuella  externa samarbetspartners (utanför den
egna organisationen)?

Om ni hade problem med samarbetet externt, vad anser ni att det berodde på?
(Regler/förordningar som styr respektive verksamhet? Organisatoriska förhållan-
den? Annat?)

Hur togs projektet emot i den egna organisationen?
Brist på kunskap och erfarenhet i SV-avdelningarna gjorde att intresset inte var så
stort i början och under projektet.
Flertalet avdelningar har dock haft med information om försökscirklarna i sina
studieprogram och nu vid projektets avslutning är de flesta SV-avdelningar intres-
serade av en träff till hösten för diskussion om distanscirklar.

Om ni haft problem eller mötts av motstånd, vari bestod de och vad anser ni att de
berodde på? (Regler/förordningar som styr er verksamhet? Organisatoriska förhål-
landen? Annat?)
Okunnighet och tveksamhet om distanscirklar är en �folkbildningsmässig� verk-
samhet.

Hur fungerade (sam)arbetet  inom projektet?
Bra, men det har krävt betydligt fler möten i arbetsgruppen än beräknat.

Om ni hade problem med (sam)arbetet  inom projektet, vad anser ni att de berodde
på? (Regler/förordningar som styr verksamheten? Organisatoriska förhållanden?
Annat?)

D. Resultat

11. Kursekonomi:
Hur mycket KK-stiftelsemedel tilldelades projektet?
150.000 kr

Hur mycket har projektet kostat totalt? Skilj om möjligt på utvecklings- och drifts-
kostnader.
188.000 kr. Ca 25 % avser utvecklingskostnader och ca 75 % driftskostnader.

Om möjligt, försök att uppskatta skillnaderna i driftskostnader mellan projektet
och motsvarande kurs/utbildning i traditionell form.
Cirklarna har genomförts med betydligt färre deltagare än vad som skulle skett i
ordinarie verksamhet. Detta berodde på att vi inom projektets ram ville prova och
skaffa oss erfarenhet .Det har också varit en för oss ny verksamhet och därför mer
tidskrävande. Försökscirklarna har därför haft större kostnader än motsvarande i
traditionell form.
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Hur många/hur stor andel av de antagna studerande har genomfört kursen som
planerat?
First Certificate: 2 deltagare av 5 genomförde kursen helt. 1 deltagare genomförde
endast den skriftliga delen.
Repetitionscirkel engelska: Samtliga 6 deltagare genomförde kursen.
Cirkelledarcirkeln: 2 deltagare av 6 genomförde hela kursen.

Har projektet kunnat hållas inom de preliminära ekonomiska ramarna?
Ja

12. Studerandes synpunkter på kursen/cirkeln
Vilken nytta anser de studerande att de haft av kursmaterialet (studiehandledning,
annat förproducerat material) för sin inlärning?
Deltagarna fick en studiehandledning anpassad till resp cirkel. I utvärderingen har
man uttryckt att detta har varit värdefullt och speciellt avsnittet om studieteknik
och tips på adresser för att söka extra kompletterande material. Rent allmänt har
deltagarna uttryckt att studiehandledningen var genomtänkt och ingav förtroende
gentemot utbildningsanordnaren.
Som kursmaterial hade deltagarna i cirkelledarcirkeln förslag till Metodik-
handledning samt diskussionsfrågor. Detta ledde till synpunkter och förslag till
ändringar av innehållet.

Vilken nytta anser de studerande att de haft av IT-stödet:

Datorkommunikation med lärare?
- Tillgänglighet

Datorkommunikation med andra studerande?
Deltagarna i cirklarna First Certificate in English och Repetitionsengelska  har fått
möjlighet att öva det skriftliga språket och lärt känna varandra.
Deltagarna i cirkelledarcirkeln har inte utnyttjat möjligheterna i den utsträckning
som förväntats.

Kursmaterial och kursadministration på web?
Fått möjlighet att läsa andra texter utöver kursmaterialet.

Databassökningar?
Har inte förekommit

Vilka var de vanligast förekommande positiva omdömena om kursen/cirkeln?
First Certificate: Lätt att nå ledaren oavsett tidpunkt. Trevligt att ha kontakt. Extra
hjälp med kursrelaterade webbsidor.Att man gjort stora framsteg, bra ledare, av-
spänd atmosfär.
Reptetitionscirkel engelska: Lätt att nå ledaren oavsett tidpunkt. Positivt med
kontakt och extra möjlighet till övningar. Extra hjälp av webbsidor. Att inte längre
känna så stort motstånd att tala och skriva engelska, få fasta tider för uppgifterna,
bra handledning, att själv kunna studera när det finns tid.
Cirkelledarcirkeln: Att få inblick i såväl negativa som positiva delar av att vara
ledare i en distanscirkel.
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Utbyte av information och gruppdiskussioner vid de fysiska träffarna.

Vilka var de vanligast förekommande negativa omdömena om kursen/cirkeln?
First Certificate: Inget negativt framkom.
Repetitionscirkel engelska: Inget negativt framkom.
Cirkelledarcirkeln: Dålig kontakt deltagarna emellan.

13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna:
Vilka positiva respektive negativa erfarenheter vill ni dela med er beträffande

Förutsättningar för utveckling av verksamhet med inriktning mot IT inom er egen
organisation och eventuellt i samverkan med externa aktörer?
Vi tror att förutsättningarna är goda att utveckla verksamheten inom vår organisa-
tion under förutsättning att �folkbildningsandan� bevaras. Vid rundringning i
slutet av  maj till samtliga SV-avdelningar i Skånedistriktet uttryckte flertalet in-
tresse för en träff till hösten för att diskutera distanscirklar och detta beror säkert
till stor del på vårt genomförda projekt.

Förutsättningar för genomförande av verksamhet med inriktning mot IT inom er
egen organisation och eventuellt i samverkan med externa aktörer?
Kräver en �uppbyggnad� av en central samordningsfunktion inom vår organisation
så att utbudet av distanscirklar blir så brett som möjligt och utan inbördes konkur-
rens.

Utifrån er erfarenhet; vilka anser ni vara de mest betydelsefulla frågorna kring  IT-
stöd och distansutbildning som återstår att besvara?
Klarare och tydligare anvisningar för distanscirklar, hur mäter man t ex närvaron,
deltagarnas integritet och i vilken utsträckning datalagen gäller.

Når vi människor som inte annars skulle delta i verksamhet inom folkbildningen ?
Lyckas vi med att förmedla folkbildningens pedagogik i distanscirklar till dessa
cirkeldeltagare?
Utifrån er erfarenhet; vilka viktiga hinder återstår att undanröja?
Att ge flera inom SV � såväl administrativ personal som cirkelledare � större kun-
skap och få en för vår organisation gemensam policy avseende denna verksamhet.

14.Utvärdering av projektet:
Hur har ni samlat in de uppgifter som ni lämnar i denna utvärdering av ert projekt?
(Skriftliga frågeformulär? Intervjuer? Kursvärderingar? Annat?)
Vi har använt oss av skriftliga kursutvärderingar och intervjuer.

En kompletterande rapport kan rekvireras från adressen
Metodikhandledningen kan rekvireras från
Studieförbundet Vuxenskolan Skånedistriktet
Råby
242 92 Hörby
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